

เทศบาลตำบลทানা อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลทানা	1	7	0	72,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	2	23	11	2,000.00	0.00	0.00	47.83	0.00
	3	13	4	40,000.00	40,000.00	0.00	30.77	0.00
	4	10	2	5,000.00	5,000.00	0.00	20.00	0.00
รวม		53	17	119,000.00	65,000.00	0.00	32.08	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7	72,000.00	23	2,000.00	13	40,000.00	10	5,000.00	53	119,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7	20,000.00	23	0.00	13	40,000.00	10	5,000.00	53	65,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	72,000.00	20,000.00	0.00
มิติที่ 2	2,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	40,000.00	40,000.00	0.00
มิติที่ 4	5,000.00	5,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	119,000.00	65,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
53	53	0	4	17	32	35.85	ปานกลาง

* ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564